

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**  
**программы повышения квалификации**  
**«Проектное управление и организация строительства»**

**Цель программы:** повышение квалификации, получение новых и совершенствование имеющихся компетенций для выполнения трудовых функций.

**Категория слушателей:** лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее образование.

**Трудоемкость программы:** 0,5 зачетных единиц, 18 часов.

**Срок обучения:** 2 дня.

**Форма обучения:** очная

**Режим занятий:** по согласованию с Заказчиком.

№ п/п	Наименование разделов	Трудоемкость		Объем ауд. часов			Внеаудиторная (самостоятельная работа)	Форма итогового контроля
		в зачетных единицах	в часах	всего ауд. часов	лекции	семинары/практические занятия		
1.	Нормативно-правовое регулирование в проектах капитального строительства		2	2	2			
2.	Предпроектная и проектная подготовка строительства. Новые требования к ГИПам /ГАПам. Изыскания. Экспертиза проекта		2	2		2		
3.	Подготовка строительного производства. Обязанности генподрядчика		2	2		2		
4.	Комплексная система управления в строительстве		2	2		2		
5.	Управление организацией и технологией строительства. ПОС, ПОД, ППР. Календарно-сетевое планирование		2	2		2		
6.	Система управления качеством в строительстве. Основные правила оформления исполнительной документации по завершеному строительством объекту		2	2		2		
7.	Проектный менеджмент. Зарубежные практики. IPMA, PMI, НТК		2	2		2		
8.	Проектный менеджмент (управление) в Национальных стандартах РФ. Организация работы руководителя проектом		2			2		
	<b>Итоговая аттестация:</b>		<b>2</b>			<b>2</b>		<b>зачет</b>
	<b>ИТОГО:</b>		<b>18</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		