



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Проектное управление и организация строительства»

Цель программы: повышение квалификации, получение новых и совершенствование имеющихся компетенций для выполнения трудовых функций.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее образование.

Трудоемкость программы: 72 часов.

Срок обучения: 9 дней.

Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения.

Режим занятий: по согласованию с заказчиком.

№ п/п	Наименование разделов	Трудоемкость		Объем ауд. часов			Внеауди-торная (самостоя-тельная работа)	Форма итогового контроля
		в зачет-ных единицах	в часах	всего ауд. часов	лекции	семинары/практи-ческие занятия		
1.	Нормативно-правовое регулирование сферы градостроительства. Система градостроительных документов		8		4		4	
2.	Разрешение на строительство. Строительный контроль и надзор. Завершение строительства		10			4	6	
3.	Управление организацией и технологией строительства. ПОС, ПОД, ППР. Календарно-сетевое планирование		18		8	4	6	
4.	Договорная работа в строительстве		8		4		4	
5.	Система управления качеством в строительстве		10		4		6	
6.	Управление строительством с использованием технологий информационного моделирования		10		6		4	
7.	Проектный менеджмент		6		4		2	
	Итоговая аттестация:		2			2		зачет*
	ИТОГО:		72		30	10	32	

*итоговая аттестация в форме компьютерного тестирования