



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы повышения квалификации

ПРОЕКТ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Эффективное управление промышленными строительными проектами: секреты сохранения времени и финансов

Цель программы: Формирование знаний специалистов, выполняющих работы в планировании, организации и управлении строительными проектами.

Категория слушателей: Руководители промышленных строительных проектов, начальники ПТО и специалисты календарно-сетевого планирования.

Общая трудоёмкость: 72 академических часов

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий

Срок обучения: Две недели

Доступ к материалам: 1 год

Темы взяты из текущей программы. Часы по разделам и формы контроля предложены для согласования; соответствие фактическому объёму записей и заданий ещё не подтверждено.

Распределение учебной нагрузки — проект

№	Раздел / тема	Всего	Лекции	Практика	Самост.	Форма контроля
1	Основы управления строительными проектами	10	6	4	0	Вопросы по теме / практическое задание (проект)
2	Методология проектного управления	10	6	4	0	Вопросы по теме / практическое задание (проект)
3	Правовое регулирование	9	5	4	0	Вопросы по теме / практическое задание (проект)
4	Планирование жизненного цикла проекта	9	5	4	0	Вопросы по теме / практическое задание (проект)
5	Календарно-сетевое планирование	8	5	3	0	Вопросы по теме / практическое задание (проект)
6	Практическое управление строительством	8	5	3	0	Вопросы по теме / практическое задание (проект)
7	Цифровое управление проектами	8	5	3	0	Вопросы по теме / практическое задание (проект)
8	Управление участниками проекта	8	5	3	0	Вопросы по теме / практическое задание (проект)

№	Раздел / тема	Всего	Лекции	Практика	Самост.	Форма контроля
ИА	Итоговая аттестация	2	0	2	0	Итоговое тестирование (зачёт), проект
	ИТОГО	72	42	30	0	

Источник содержания: Страница курса ID 267 на сайте университета

Структура таблицы — по действующему плану ПК ID22. Распределение часов и контроль в этом документе являются проектом, а не утверждёнными условиями.